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Módulo de seguimiento para el corrector web 
de prácticas de Compiladors 
José María Carbonell López 
Resumem— El módulo de seguimiento para el corrector web de prácticas de Compiladors es una extensión para la actual 
aplicación que permite corregir de forma automática las prácticas de los alumnos de la asignatura de Compiladors, 
desarrollada por Christian García Miñano [1] y Marc Morales Castany [2].  
Sin embargo, este proyecto nace de la necesidad por parte del profesor Javier Sánchez Pujadas (profesor de la asignatura de 
Compiladors) de recopilar información de las entregas de prácticas realizadas por parte de los alumnos. Lo que se ha 
desarrollado es un módulo que permite recolectar los datos de varios archivos de texto pre-formateado , para almacenar toda 
la información en la base de datos y así luego poder generar informes. Así logramos, a partir de la información generada, 
generar el conocimiento requerido, para mejorar aspectos de la docencia en los que los alumnos muestren más carencias. 
Palabras clave— módulo estadístico, estadística, compiladors, model-view-controller, Spring framework, extreme 
programming informes. 
 
Abstract— The tracking module for the automatic correction of practices of Compiler subject is actually an extension for the 
actual application that allows to automatically correct practices that are uploaded from students, developed by Christian García 
Miñano [1] and Marc Morales Castany [2]. 
However, this project is born because of the need of teacher Javier Sánchez Pujadas (teacher of the subject of Compiladors) to 
collect information on  deliveries made by students. What has been developed is a module that allows to collect the data of 
several pre-formatted text files, to store all the information in the database and this way be able to generate reports.Thus, based 
on the generated information, we could generate the knowledge required to improve aspects of teaching in that students show 
more deficiencies. 
Index Terms— Statistical module, statistics, compilers, model-view-controller, Spring framework, extreme programming, 
reporting.  
 
——————————      —————————— 
1 INTRODUCCIÓN
ACTUALMENTE, vivimos en un mundo donde las 
tecnologías han evolucionado hasta el punto de que 
muchas de las cosas que antes se hacían de forma manual, 
ahora ya están automátizadas. Esto se ha aplicado en 
muchos campos, incluido también en la enseñanza. 
 
Es por ese motivo, que entre dos alumnos 
desarrollaron una aplicación que permitiese corregir las 
prácticas de la asignatura de Compiladors de forma 
automática. A pesar de ser útil, se encontró la carencia de 
que la aplicación no guardaba ningún tipo dato de la 
entrega realizada por el alumno, para que luego nos 
sirviese para hacer un seguimiento sobre la docencia. 
 
Este proyecto, trata concretamente en realizar un 
módulo o extensión a la aplicación que ya existía 
anteriormente, con el fin de poder guardar, recopilar y 
tratar la información para guardarla en la base de datos. 
Posteriormente esta información nos va a permitir 
generar conocimiento en forma de informes en formato 
HTML, que sirva al profesor para analizar en qué 
aspectos de la docencia, se deberían realizar acciones de 
refuerzo. 
 
En este documento se van a encontrar las siguientes 
secciones: 
 
 Introducción: sección introductoria donde se expone 
la identificación de la oportunidad, la justificación de 
la necesidad y se hace un breve resumen de en qué 
van a consistir las demás secciones. 
 Objetivos: se especifican detalladamente cuales son 
los objetivos globales del proyecto, así como su nivel 
de prioridad.  
 Estado del arte: se exponen qué herramientas de 
mercado actualmente existen relacionadas con 
nuestro proyecto, así como el motivo que nos 
diferencia de las demás. 
 Metodología: se describe qué metodología o 
metodologías se han utilizado para llevar a cabo este 
proyecto y la justificación de su elección. 
 Planificación: en esta sección se detalla toda la 
planificación del proyecto, las tareas a realizar en 
cada iteración, divido por semanas. También se 
describen qué problemas han ocurrido durante la 
A 
2 EE/UAB TFG INFORMÀTICA:MÓDULO DE SEGUIMIENTO CORRECTOR WEB 
 
ejecución del proyecto y a qué grado de completud se 
ha llegado en los objetivos. 
 Desarrollo y herramientas: describe como ha sido el 
desarrollo global del proyecto, así como las diferentes 
etapas de la ingeniería del software que se han 
utilizado. También se hace mención a distinas 
herramientas que se han utilizado para llevarlo a 
cabo. 
 Resultados: se exponen cuales han sido los 
resultados del proyecto y  cual es el grado de 
satisfacción.  
 Conclusiones: se describen cuales han sido las 
conclusiones sacadas al realizar este proyecto. 
 Agradecimientos: una pequeñas sección de 
agradecimientos a la gente que me ha apoyado y ha 
formado parte de este proyecto.  
 Bibliografía: se lista todo el material y 
documentación utilizado para la realización de este 
proyecto. 
2 OBJETIVOS 
En este proyecto se ha optado por clasificar los 
objetivos en función de un orden de prioridad. De esta 
forma conseguimos centrarnos en objetivos que son más 
críticos y poder desarrollar un módulo en condiciones. 
Estas prioridades son las siguientes: crítico, prioritario y 
secundario. 
 
 Crítico: es el nivel máximo de importancia, con el 
indicamos cual es el o los objetivos principales. Los 
objetivos clasificados como críticos son los que 
afectan directamente al cumplimiento de la 
justifcación de la necesidad que ha originado el 
proyecto. 
 Prioritario: es un nivel de importancia alto. A pesar 
de no ser crítico, un objetivo marcado como 
prioritario, generará insatisfacción en el caso de no 
verse cumplido. 
 Secundario: es el nivel más bajo de importancia, con 
el indicamos los objetivos que cubren necesidades no 
tan básicas de cara a satisfacer la motivación que 
origino el proyecto. Los objetivos marcados como 
secundarios, generaran satisfacción en caso de 
cumplirse, pero en caso de no estar no generaran 
insatisfacción. 
 
A continuación se van a especificar los objetivos 
marcados para el proyecto y su grado de prioridad. Están 
ordenados mayoritáriamente en el orden en el que van a 
ser ejecutados. 
 
 
Nº Objetivo Prioridad 
1 Asegurarnos del correcto 
funcionamiento de la 
aplicación actual antes del 10 
de Octubre 
Crítico 
2 Extracción, clasificación y 
guardado de datos para uso 
estadístico 
Crítico 
3 Generación de informes en 
formato HTML 
Crítico 
3.1 Porcentaje de alumnos que 
superan cada una de las 
pruebas de una práctica 
Crítico 
3.2 Media aritmética de 
correcciones necesarias para 
superar una prueba 
Crítico 
3.3 Medidor uso de la aplicación 
entre dos fechas concretas 
(cuantas veces ha hecho una 
correción) 
Prioritario 
3.4 Posibilidad de consultar 
estadísticas sobre un alumno 
concreto 
Secundario 
4 Elaborar y ejecutar con éxito 
tests de integridad de datos 
Prioritario 
5 Generación de informes en 
formato CSV 
Secundario 
6 Asociar material a consultar 
por práctica / prueba 
Secundario 
7 Posibilidad de clasificar las 
pruebas por palabra clave 
Secundario 
Secundario 
Tabla 1 - Objetivos del proyecto y su prioridad 
Debido a la naturaleza del objetivo número 3, los 
objetivos han podido variar ligeramente. Esto es debido a 
que con la información recopilada por el módulo, 
podíamos generar información variada y de muchas 
formas. Finalmente se han optado por fijar esos sub-
objetivos, porque se han considerado  los más oportunos. 
 
2.1 Detalles de los objetivos 
 
A continuación se van a detallar los objetivos. 
 
Objetivo 1: Debido a que el proyecto está realizado 
por un tercero con una tecnología en la cual el 
implementador no ha tenido experiencia, se consideró 
crítico el hecho de conseguir hacer funcionar el portal 
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antes del 10 de octubre. De esta forma, nos aseguramos 
de mantener un buen ritmo en el proyecto y 
acostumbrarnos a la tecnología. 
 
Objetivo 2: Este objetivo es la base del proyecto y 
quizás el más importante. Se ha requerido hacer un 
análisis completo de que datos son necesarios extraer, 
para luego clasificar y guardar en la base de datos. 
 
Objetivo 3: El grado de impacto de este objetivo es 
variable (crítico, prioritario, o secundario) dependiendo 
del tipo de estadística que queramos reportar. Esto es 
debido a que hemos visto que podíamos definir muchos 
tipos de información estadística diferente, pero que 
obviamente toda no podemos abarcar. Por eso el 
contenido de este objetivo ha tenido una naturaleza más 
flexible y ha variado a lo largo de la realización del 
proyecto. 
 
 Objetivo 4: Se ha considerado de importancia alta, 
poder realizar comprobaciones de la integridad de los 
datos almacenados. De esta forma nos hemos asegurado 
que los datos y las operaciones realizadas con ellos, son 
correctas. Por ello se ha realizado el diseño y la ejecución 
de una serie de tests para cumplir este objetivo. 
 
Objetivo 5: Este objetivo consiste principalmente en 
poder exportar los datos generados por el informe HTML, 
en formato excel, o más concretamente CSV. 
 
Objetivo 6: Este objetivo sugiere poder asociar o 
adjuntar documentos (PDF's, Word, Imagenes...), a cada 
una de las prácticas o pruebas disponibles a corregir. De 
esta forma el profesor puede adjuntar material docente a 
las prácticas o pruebas, para reforzar su actividad 
docente. 
 
Objetivo 7: Posibilidad de poder clasificar las pruebas 
por palabra clave. De esta forma podemos agrupar 
pruebas por categorías y usarlo como una variable de 
entrada más para realizar los informes estadísticos. 
3 ESTADO DEL ARTE 
Uno de los pilares de nuestro proyecto, es el de recolectar 
información. Actualmente existen algunas aplicaciones en 
el mercado que permiten realizar esta recolección de 
datos de archivos de texto.  
 
Tanto Template-Parser [26] como Altova Text / Flat File 
Conversion Tool [27], son herramientas de escritorio, 
ambas de pago, que nos permite la extracción de datos de 
diversos formatos como: TXT, CSV, XML, XLS e incluso 
de base de datos access. Estas aplicaciones permiten 
formatear estos datos de entrada y darle una salida. Por 
ejemplo podríamos extraer la información de un archivo 
de texto y darle salida en otro formato diferente. Esto 
puede resultar útil en algunos casos. Sin embargo, en 
nuestro caso, ya disponemos del archivo de texto pre-
formateado por defecto y lo que necesitamos es analizar y 
extraer la información para insertarlo en la base de datos. 
 
El otro pilar fundamental de nuestro proyecto, es el de 
poder generar informes con los datos almacenados en la 
base de datos. También existen herramientas en el 
mercado que realizan esta tarea. 
 
La herramienta Moddle mismamente, que es una 
herramienta educativa, tiene en su repositorio de 
extensiones varios módulos como Configurable Reports 
[28], que permiten a los administradores generar informes 
sobre entregas de los alumnos, entre otras cosas. 
Encontramos que tiene similitud con nuestro proyecto, 
puesto que también es una extensión sobre una aplicación 
base. Evidentemente en este proyecto, no tiene utilidad, 
pues la aplicación correctora de prácticas es a medida y 
necesita que su módulo de seguimiento también lo sea. 
 
Existen otras herramientas independientes, basadas en 
Business Intelligence como Pentaho [29], que permiten 
hacer informes sobre datos almacenados. Pero estas 
herramientas, son demasiado potentes para lo que 
buscamos realizar y probablemente su potencial quede 
desaprovechado. 
 
También existen herramientas OreReports [30] en java o 
Reportico [31], que permiten la generación de informes. 
Pero no tienen la posibilidad de extraer los datos de 
archivos de texto. 
 
En resumen, la aplicación correctora de prácticas cubre 
unos aspectos muy específicos que en otras plataformas 
son más dificiles de cubrir. Por lo tanto el módulo de 
seguimiento, también necesita desarrollarse a medida, 
para que se pueda desmarcar de otras herramientas 
existentes. 
4 METODOLOGÍA 
La metodología que se ha utilizado en gran parte de 
este proyecto es una metodología ágil para el desarrollo 
de proyectos de software, llamada "extreme 
programming", más conocida como XP [4]. 
 
La razón principal por la cual nos  hemos decantado 
por esta metodología, es principalmente por la naturaleza 
del proyecto, más concretamente del objetivo de generar 
informes. Se intuyó, por las primeras entrevistas, que el 
cliente podría requerir cambios en los requisitos de la 
aplicación. Precisamente por eso, esta metodología de 
desarrollo se adaptó perfectamente a nuestras 
necesidades en primeras instancias. Es por ello que se 
estableció un modelo iterativo e incremental de dos 
semanas, en el que a cada periodo le llamamos iteración. 
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En cada iteración se definieron unos requisitos por parte 
del cliente y el grupo de trabajo definió las tareas a 
realizar con tal de cumplirlos.. De esta forma también con 
esta metodología, se conseguió que el cliente se viese 
involucrado de forma activa en el proyecto y viese los 
progresos en periodos muchos más cortos de tiempo. Por 
otro lado otra de las características del XP es la 
simplicidad en el diseño. Partiendo de la base que es un 
proyecto en evolución (la aplicación actual proviene de 
dos TFG's), es recomendable mantener una simplicidad 
en el diseño, con tal de mejorar el mantenimiento del 
código y facilitar las posibles ampliaciones que vengan en 
el futuro. 
 
No obstante, durante la segunda mitad del desarrollo 
del proyecto, y sobretodo, una vez que ya se definieron 
muy bien los requisitos con el cliente, se optó por tomar 
una metodología un poco más tradicional. Se siguió 
usando la metodología XP, pero mezclada con la de 
Cascada [24]. Esto lo hicimos para realizar las fases de 
implementación y  testeo principalmente, donde el cliente 
ya no se veía tan involucrado. De esta forma optimizamos 
mucho más el tiempo de desarrollo y ha ido bastante 
bien. 
5 PLANIFICACIÓN 
En los inicios del proyecto, se estableció una 
planificación sobre los objetivos y requisitos 
críticos/prioritarios que se han ido cumpliendo hasta 
el día de hoy. Por eso motivo, se realizó la 
planificación sin tener en cuenta los objetivos 
secundarios, queríamos centrarnos exclusivamente en 
los objetivos importantes y si daba tiempo, entonces sí, 
desarrollar los secundarios. 
 
5.1 Iteraciones y WBS 
La planificación del proyecto se ha desglosado en 
varias iteraciones, de las cuales hemos obtenido ciertas 
tareas y un resultado cada dos semanas 
aproximadamente. Con esta planificación también 
tenemos el WBS necesario para desarrollar el proyecto. 
 
Iteración 1 (16/09/2016 - 29/09/2016) 
 Reunión inicial con el cliente. 
 Leer documentación del proyecto del TFG 
anterior. 
 Descargar e instalar todo el software necesario 
para el desarrollo del proyecto. 
 Leer el manual de instalación e importar el 
proyecto al servidor web local. 
 Investigación y formación sobre 
funcionamiento del Framework Spring. 
 Investigación y formación sobre 
funcionamiento del servidor web y mysql. 
 Repaso manual de Java. 
 Elaboración y entrega del informe inicial. 
 Output iteración: informe inicial y planificación 
 
Iteración 2 (30/09/2016 - 13/10/2016) 
 Corregir errores conexión a la base de datos y 
hacer volcado de los datos SQL. 
 Hacer uso exhaustivo de la aplicación para 
comprender su funcionamiento. 
 Documentar fallos encontrados. 
 Output iteración: aplicación funcionando 
(objetivo 1) 
 
Iteración 3 (14/10/2016 - 27/10/2016) 
 Corregir posibles fallos en la base de datos 
actual. 
 Establecer qué datos deben almacenarse. 
 Disseñar mediante diagrama Entidad-Relación 
la nueva propuesta de base de 
 datos e implementar las tablas. 
 Documentar diseños y modificaciones sobre la 
base de datos. 
 Output iteración: base de datos implementada 
 
Iteración 4 (28/10/2016 - 10/11/2016) 
 Inspeccionar el archivo de texto resultante de 
una corrección. 
 Desarrollar un parser para la extracción de la 
información 
 Volcado del parser a la base de datos. 
o Requisitos: determinar que información 
es valuosa del archivo. 
o Dissenyar el parser. 
o Implementación. 
o Testeo intensivo (el parser es el pilar en 
el que se sujeta todo el proyecto). 
 Documentación de funcionamiento del parser. 
 Elaboración y entrega del informe de progreso I 
(4 de noviembre). 
 Output iteración: parser implementado 
(objetivo 2) 
 
Iteración 5 (11/11/2016 - 24/11/2016) 
 Diseño plantilla HTML. 
 Maquetación plantilla HTML. 
 Construcción de consultas SQL e integración 
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del HTML con los datos 
 dinámicos. 
 Testeo output (datos estadísticos) correcto 
(objetivo 4). 
 Output iteración: generar informe HTML 
(objetivo 3.1) 
 
Iteración 6 (25/11/2016 - 08/12/2016) 
 Diseño plantilla HTML. 
 Maquetación plantilla HTML. 
 Construcción de consultas SQL e integración 
del HTML con los datos 
 dinámicos. 
 Testeo output (datos estadísticos) correcto. 
(objetivo 4) 
 Diseñar e implementar sistema para generar el 
informe también en CSV 
 (objetivo 5) 
 Output iteración: generar informe HTML y/o 
CSV (objetivo 3.2). 
 
 
Iteración 7 (09/12/2016 - 22/12/2016) 
 Diseño plantilla HTML. 
 Maquetación plantilla HTML. 
 Construcción de consultas SQL e integración 
del HTML con los datos 
 dinámicos. 
 Testeo output (datos estadísticos) correcto 
(objetivo 4). 
 Diseñar e implementar sistema para adjuntar 
documentación a las pruebas de 
 corrección (objetivo 6). 
 Elaboración y entrega del informe de progreso 
II (16 de diciembre). 
 Output iteración: generar informe HTML 
(objetivo 3.3) 
 
Iteración 8 (23/12/2016 - 12/01/2017) 
 Diseño plantilla HTML. 
 Maquetación plantilla HTML. 
 Construcción de consultas SQL e integración 
del HTML con los datos 
 dinámicos. 
 Diseñar e implementar sistema para poder 
clasificar las pruebas (objetivo 7). 
 Testeo output (datos estadísticos) correcto 
(objetivo 4). 
 Output iteración: generar informe HTML 
(objetivo 3.4). 
 
Iteración 9 (13/01/2017 - 26/01/2017) 
 Elaboración propuesta del informe final (20 de 
Enero 2017). 
 
Iteración 10 (27/01/2017 - 13/02/2017) 
 Elaboración propuesta de la presentación (3 de 
Febrero 2017). 
 Entrega informe final. (7 de Febrero 2017) 
 Elaboración y entrega dosier TFG. 
 Defensa tribunal. 
 
5.2 Problemas encontrados 
Como ya se ha especificado en reiteradas ocasiones, este 
proyecto es una ampliación de otro proyecto anterior. Es 
por eso que la puesta en marcha, era algo imprescindible 
y que debía ser considerado con especial atención. Por ese 
motivo se ha realizado una examinación intensiva de la 
estructura de la aplicación y del código. Con el objetivo 
también de entender mejor el funcionamiento de 
SpringFramework. 
 
Es importante remarcar, que el cumplimiento del objetivo 
número 1, se retrasó un poco debido a que la aplicación 
presentaba muchísimos problemas por 
incompatibilidades en las dependencias del proyecto de 
Eclipse. Se tuvo que realizar un análisi intensivo sobre 
compatibilidades de los diferentes JAR (tanto de 
SpringFramework como de otros que habían), la versión 
de eclipse que se usa para el desarrollo y el proyecto en 
cuestión. 
 
 
Diseñar, implementar y testear el parser, fue sin duda 
la tarea clave de este proyecto. Es por ello, que nos llevó 
un poco más tiempo realizarla. Aún así, es importante 
remarcar que una vez terminado, se tuvieron que hacer 
algunos cambios. 
 
Esto se ha debido a que se ha desarrollando de forma 
paralela, un proyecto para generar ampliaciones de 
prácticas y por consiguiente generar también un archivo 
Figura 1 - Problemas de entorno 
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de texto resultante diferente al inicial. Por ese motivo, nos 
tuvimos que reunir con el cliente, de forma urgente. Para 
aclarar y concretar cuales habían sido los cambios en el 
archivo de texto resultante y de esta forma llevar a cabo 
los cambios necesarios en el parser para que funcionase 
correctamente. 
 
Estos problemas se consiguieron resolver de forma 
satisfactoria, aunque acarreó que los objetivos 
secundarios no se pudiesen realizar por falta de tiempo. 
 
Aún así, la mayor dificultad de este proyecto, ha sido 
sin duda el hecho de tener que entender la arquitectura y 
código realizado por otro desarrollador. A pesar de estar 
relativamente bien estructurado, nos hemos encontrado 
con el problema de no poder contactar con la persona que 
realizó la aplicación principal y eso siempre complica el 
desarrollo en algún momento de atasco. 
 
5.3 Grado de realización del proyecto 
En la siguiente tabla se van a especificar los objetivos, así 
como el grado que han sido realizados. Los objetivos 
secundarios no se han podido desarrollar, principalmente 
porque el tiempo que tenemos es limitado y hemos 
preferido centrarnos en lo importante. 
 
Nº Objetivo Completado 
1 Asegurarnos del correcto 
funcionamiento de la 
aplicación actual antes del 10 
de Octubre 
100% 
2 Extracción, clasificación y 
guardado de datos para uso 
estadístico 
100% 
3 Generación de informes en 
formato HTML 
100% 
3.1 Porcentaje de alumnos que 
superan cada una de las 
pruebas de una práctica 
100% 
3.2 Media aritmética de 
correcciones necesarias para 
superar una prueba 
100% 
3.3 Medidor uso de la aplicación 
entre dos fechas concretas 
(cuantas veces ha hecho una 
correción) 
100% 
3.4 Posibilidad de consultar 
estadísticas sobre un alumno 
concreto 
0% 
4 Elaborar y ejecutar con éxito 
tests de integridad de datos 
70% 
5 Generación de informes en 
formato CSV 
0% 
6 Asociar material a consultar 
por práctica / prueba 
0% 
7 Posibilidad de clasificar las 
pruebas por palabra clave 
Secundario 
50% 
 
En el objetivo 4, no lo marcamos como completo 
porque consideramamos que se podrían haber realizado 
más pruebas. Sin embargo, teniendo en cuenta que la fase 
de test requiere un tiempo bastante elevado y debido a la 
ajustada fecha de entrega, se han diseñado e 
implementado los test que hemos considerado más 
necesarios. 
 
En cuanto a los objetivos 3.1, 3.2, y 3.3, consideramos 
que hemos extendido los datos generados por los 
informes. 
6 DESARROLLO Y HERRAMIENTAS 
Se han seguido todas las fases que componen la 
ingeniería del software. Al usar un método de desarrollo 
ágil en primera instancia, no siempre han sido en orden. 
De hecho la fase de testeo se ha ido efectuando a medida 
que se iba avanzando en la implementación del código. 
 
6.1 Captura de requisitos 
Esta fase tuvo lugar en las primeras semanas del proyecto 
y consistió principalmente en reuniones con el cliente, con 
tal de comprender el funcionamiento de la aplicación 
correctora de prácticas. De ese modo, en entrevistas 
posteriores se establecieron los requisitos, con el objetivo 
de extraer todos los objetivos del proyecto. 
 
Las herramientas utilizadas para recolectar requisitos, 
fueron las entrevistas y las reuniones con el cliente.  
Para documentarlos se ha hecho uso de una 
herramienta llamada ReqView [22], ya que nos permite 
generar una trazabilidad. Es una herramienta similar al 
Rational Doors, pero mucho más sencilla. 
 
6.2 Análisi y diseño 
El principal trabajo realizado en la parte de diseño del 
módulo ha sido principalmente el tener que rediseñar 
algunos aspectos de la base de datos que ya existía en la 
aplicación. 
 
Para ello se ha realizado un diagrama de tipo E-R 
Figura 2 - Requisitos en ReqView 
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(Entidad Relación), que posteriormente ha sido 
convertido a tablas SQL, o se han modificado campos de 
tablas ya existentes. 
Por otro lado también se han creado diagramas UML 
de clases, para ordenar y relacionar las clases nuevas que 
incorporaría el módulo. 
 
Se han utilizado herramientas online para la creación y 
documentación de los diferentes diagramas mencionados 
[17]. 
 
6.3 Implementación 
Para poder llevar a cabo el desarrollo del proyecto, se 
han instalado todas las herramientas necesarias en una 
máquina local. De esta forma agilizamos cualquier 
cambio y podemos encontrar los problemas con mayor 
rapidez. Por contra, nos pudimos encontrar que cuando 
se tuviese que hacer la puesta en marcha de la aplicación, 
el servidor del cliente donde va a estar alojado presentase 
algún problema de incompatibilidad con la aplicación. 
 
Es por este motivo, que se solicitó acceso a dicho 
servidor, para poder realizar pruebas durante el 
desarrollo del proyecto. 
 
En cuanto a la implementación en sí, se ha usado la 
misma tecnología, es decir, Spring framework de java y se 
ha intentado respetar al máximo la arquitectura de 
directorios existente. 
Para la realización de gráficas, se ha hecho uso de la 
API de Google Chart [32]. 
 
6.4 Test 
Como bien es sabido, la etapa de test, es una de las 
más importantes y en las que más esfuerzo hay que 
poner. Es por eso, que a lo largo del proyecto, se ha ido 
realizando el test paulatinamente mientras se 
desarrollaba el módulo. Se han diseñado y ejecutado 3 
tipos de tests diferentes. 
 
6.4.1 Test unitario 
A medida que se han ido desarrollando clases, 
también se han ido diseñando e implementando los 
tests unitarios que corroborarían que la clase funciona 
correctamente. La tecnología que se ha usado para 
realizar estos tests ha sido JUnit [12]. 
 
6.4.2 Test de caja negra en el parser 
El objetivo principal de este test, es el de asegurar que 
el resultado que devuelve el parser (escaner del archivo 
de texto resultante) es el esperado. Para ello se ha 
diseñado un script, que simula las entregas de los 
alumnos a través de la aplicación del corrector de 
prácticas, y comprueba si el resultado es el que debería. 
Este test, nos ha resultado de gran utilidad, ya que en 
alguna ocasión ha detectado algún error que a simple 
vista parecía indetectable y posteriormente podría 
acarrear serios problemas estadísticos. 
 
6.4.3 Pruebas de rendimiento 
La naturaleza de la aplicación, sugiere al alumno 
realizar entrega tras entrega para auto-avaluarse y así 
poder sacar buena nota en las prácticas. Debido a eso, 
cada vez que un alumno realiza una entrega genera datos 
en la base de datos, por lo que hay que tener un control a 
la hora de tener muchos registros en las tablas. A priori, 
podía parecer no ser un problema, pero nos encontramos 
con problemas de lentitud que tuvimos que analizar. 
 
Para encontrar estos pequeños cuellos de botella, 
hicimos uso de una herramienta llamada Hibernate 
JConsole [25], que no es más que un módulo de hibernate 
que nos permite hacer un seguimiento de las consultas 
SQL, que ocasionan más lentitud en el sistema. También 
nos permite monitorizar parámetros como tiempo de 
ejecución, gráficas, entre otras cosas. 
7 RESULTADOS 
Los resultados que se han logrado a lo largo del 
desarrollo de este proyecto, son bastante satisfactorios. Se 
ha logrado: 
 
 Adaptarnos y conocer a una nueva tecnología que 
desconocíamos hasta el inicio del proyecto. Gracias a 
esto hemos logrado instalar y hacer funcionar la 
aplicación existente en un tiempo más que aceptable. 
 Crear un parser, o escaneador de archivo de texto, 
para poder extraer la información de una forma 
cómoda para su tratamiento posterior. 
 Mostrar la información filtrada y tratada en forma de 
estadística, con el fin que el profesor sepa interpretar 
los resultados y así realizar las acciones docentes 
oportunas. 
Figura 3 - Nuevas tablas SQL 
Figura 4 - Arquitectura directorios 
8 EE/UAB TFG INFORMÀTICA:MÓDULO DE SEGUIMIENTO CORRECTOR WEB 
 
 Realizar el módulo estadístico con un rendimiento en 
cuanto a velocidad, que no ocasiona ningún 
problema en el sistema. 
  Separar en la mayor parte y con comentarios, el 
código realizado para el módulo estadístico del 
código existente. Esto puede permitir realizar 
ampliaciones en el futuro por posibles 
desarrolladores. 
 
 
7.1 Integración con el corrector 
Actualmente, la extracción de datos, se realiza sobre 
archivos de texto generados manualmente y no sobre la 
entrega realizada por los alumnos. Esto es debido a que el 
archivo de texto a analizar es el resultado de un programa 
desarrollado en Cosel, que se tiene que subir a la 
aplicación. Actualmente no se ha dispuesto de ese 
programa, pues se está desarrollando paralelamente un 
generador de prácticas aleatorio por parte de otro 
alumno. 
8 CONCLUSIONES 
Como conclusiones, podríamos comentar que a pesar de 
que este proyecto pudiera parecer trivial en un principio, 
se ha complicado debido al hecho de no poder elegir la 
tecnología de desarrollo y al venir impuesto como 
requisito restrictivo. Personalmente tengo experiencia en 
otros lenguajes de programación orientados a la 
realización de aplicaciones web, sin embargo nunca había 
trabajado con Java para hacer web ni mucho menos con 
Spring Framework. 
 
También es un punto en contra, el hecho de tener que 
coger un proyecto ya realizado anteriormente y 
desarrollar ampliaciones. Siempre es preferible, tener 
todo el código picado desde cero por uno mismo, o por el 
equipo de trabajo, porque se siguen los mismos estilos de 
programación y hay cierta homogeneidad en el código. 
Aún así cabe destacar, que la aplicación existente estaba 
dotada en gran parte de comentarios, que facilita la 
comprensión del código. 
 
De todos modos, siempre es positivo salir de la zona 
de confort para conocer otras tecnologías, lenguajes o 
arquitecturas del software, o incluso realizar extensiones 
del código de otros, con el fin de aprofundizar en el 
aprendizaje como profesional del sector. 
 
Finalmente deseamos, que la aplicación tenga éxito, 
haga su función y que ayude al profesor ni que sea 
mínimamente en realizar su tarea docente. 
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